ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN (STUDI KASUS : BENDUNGAN TITAB  DI BALI, BENDUNGAN JATIBARANG DI KABUPATEN SEMARANG DAN BENDUNGAN DIPONEGORO DI SEMARANG) by Wayangkau, Helen Gianditha
Wayangkau, Suripin, Admojo / Jurnal Proyek Teknik Sipil Vol 4 (1), 2021, 18-23 
 
ǀ 18 
E-ISSN: 2654-4482, available online at: http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/potensi 
Jurnal Proyek Teknik Sipil 
                                                                                                                                                               Journal of Civil Engineering Project 
Vol 4 (1), 2021, 18-23. 
                                                                                                 E-ISSN: 2654-4482  
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/potensi 
 
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PROYEK PEMBANGUNAN 
BENDUNGAN (STUDI KASUS : BENDUNGAN TITAB  DI BALI, 
BENDUNGAN JATIBARANG DI KABUPATEN SEMARANG DAN 
BENDUNGAN DIPONEGORO DI SEMARANG) 
 
Helen Gianditha Wayangkaua, Suripinb, Pranoto Santo Admojob 
a Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia 
b Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 
Corresponding Author: 
Helen Gianditha Wayangkau 
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 
Email: helenwayangkau97@gmail.com 
 
Keywords :  
Management Risk, PROMETHEE,  Risk, Risk 
Breakdown Structure. 
 
Abstract: Construction of dam project has complicated 
characteristics, as a result it has varios kinds of risks that 
influential the implementation. The larger scale of the 
project makes the risk  of project potential more growing, 
so it needs a risk management in order to minimize the 
potential risk. In general to manage the risk management, 
stakeholders are often analysed it by using Risk 
Breakdown Structure method (RBS). However by using 
RBS is not sufficient because it just to get a risk category. 
It necessary the level of risk analysis by PROMETHEE 
method to find out priority major rangking on 
construction project. To support and improve the 
management of dam project development activity, it 
implemented risk assesment. As many as 31 variabels risk 
related to the project was successfuly identified. This 
research used quantitative descriptive method. The result 
of this research were obtained that the risk of social 
environment is the highest potential risk which is almost 
same in every project.The risk of social environment is 
alocated to the government because the review of land 
acquistion depended with the authority and the policy of 
the authorities. In addition it obtained a low and high a 
risk that happened in  research field refers to the impact 
not about the probability. If the probability is low and the 
impact is high then the risk goes highest. Preferably in a 
high probability and its impact is low then the risk is 
insignificant. 
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1. PENDAHULUAN 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan memuat penjelasan bahwa 
“Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan/atau 
pasangan batu yang dibangun untuk menahan dan menampung air”. Pembangunan bendungan  
sangat bermanfaat untuk penampungan air, mengendalikan banjir, melestarikan tanah, sumber-
sumber air seta mengurangi erosi, pengembangan kawasan, konservasi sumber daya air serta 
dapat memenuhi kebutuhan air pada saat musim kemarau dan kebutuhan lainnya seperti 
pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan dan penyediaan listrik. 
CII (1989) dan Smith (1999) menjelaskan bahwa “pengaruh situasi lingkungan di sekitar 
lokasi proyek konstruksi sering ditandai dengan risiko yang berbeda-beda dan ketidakpastian”. 
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Proyek konstruksi bendungan dalam metode pelaksanaannya memiliki karakteristik pekerjaan 
yang rumit dan kompleks, sehingga sangat rentan dengan terjadinya risiko pada pelaksanaan 
konstruksi. 
Risiko adalah efek kumulatif dari pada kemungkinan-kemungkinan adanya uncertainty 
(ketidak pastian) yang akan berdampak positif atau negatif terhadap sasaran proyek” (AS/NZS 
4360, 1999). Risiko-risiko yang timbul berasal dari berbagai sumber, serta bervariasi baik dalam 
kemungkinan terjadinya, besarnya pengaruh atau dampak yang ditimbulkan serta strategi 
penanganannya. 
Manajemen risiko telah dikembangkan menjadi proses sistemik formal untuk 
mengidentifikasi potensi risiko atau ketidakpastian dan mengembangkan, memilih dan 
mengelola pilihan untuk mengatasi risiko selama periode waktu proyek. Manajemen risiko 
merupakan pendekatan proaktif sehingga kegiatan ini tidak dapat mengendalikan peristiwa 
dimasa depan, tetapi jika risiko yang teridentifikasi menjadi kenyataan maka dapat dibuat 
keputusan dan tindakan yang tepat (Burtonshaw-Gunn, 2011). 
Berdasarkan pemahaman yang baik untuk mengelola risiko hingga tingkat tertentu pada 
pelaksanaan proyek bendungan, maka respon manajemen menjadi fungsi dari probabilitas dan 
konsekuensi kuantitatif dari risiko yang terjadi. Matriks probabilitas dan risiko dianalisis 
dengan definisi praktis dampak risiko terhadap biaya, waktu dan mutu sebagai tujuan atau 
sasaran proyek. 
Analisis manajemen risiko yang diterapkan oleh kontraktor dan owner umumnya dengan 
menggunakan metode Risk Breakdown Structure (RBS). Analisis RBS ini dilakukan dengan 
mengalikan probabilitas dan dampak risiko terhadap biaya maupun dampak risiko terhadap 
waktu untuk mendapatkan peringkat risiko.  
Menganalisis risiko dibutuhkan kedua dimensi probabilitas dan dampak. Menurut William 
pertimbangan yang tepat dari risiko proyek membutuhkan pertimbangan dari kedua dampak 
dan probabilitas. Oleh karena itu, menganalisis risiko dengan menggunakan metode RBS hanya 
sebatas untuk mendapatkan kategori risiko bukan peringkat risiko. Kategori risiko didapatkan 
dengan mengeplotkan nilai probabilitas dan dampak ke dalam matriks. 
Penelitian ini juga menganalisis model pendekatan terhadap manajemen risiko untuk 
menganalisis peringkat risiko utama  yang terjadi dengan menggunakan metode PROMETHEE 
(Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation). Metode ini digunakan 
untuk menindaklanjuti metode Risk Breakdown Structure agar diperoleh peringkat risiko utama 
dalam suatu peroyek secara komprehensif atau menyeluruh. 
 
2. DATA DAN METODE 
2.1 Data 
Data diperoleh dengan mengadakan wawancara, pengamatan lapangan dengan pihak-
pihak yang berkompeten dan berpengalaman (expert). Untuk mengetahui pendapat dan 
penilaian responden terhadap identifikasi dan respon risiko dilakukan pemberian 
kuesioner yang disertai penjelasan/panduan cara pengisian. Hasil kuisioner dan 
interviewing (wawancara) diperoleh hasil berupa :  
a. Penilaian probabilitas dan dampak proyek berdasarkan kinerja waktu dan biaya 
dalam pelaksanaan pembangunan bendungan. 
b. Strategi respon risiko utama dalam proyek pembangunan bendungan. 
2.2 Metode 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif 
kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan selama 
penelitian secara sistematis mengenai fakta - fakta dan sifat - sifat dari objek yang diteliti 
dengan menggabungkan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat di dalamnya, 
kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori - teori dan literatur  yang berhubungan 
dengan manajemen risiko proyek konstruksi.  
Sebanyak 31 variabel risiko berkaitan dengan proyek bendungan berhasil diidentifikasi. 
Metode Risk Breakdown Structure dapat dilakukan dengan menganalisis probabilitas dan 
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dampak, untuk mengetahui kategori risiko dan tingkat  risiko terhadap kelangsungan 
proyek. Kategori  risiko yang didapat melalui kuisioner kemudian dikonversikan dalam 
bentuk angka. Selanjutnya probabilitas dan dampak diplotkan ke dalam matriks risiko. 
Sedangkan untuk mendapatkan tingkat risiko dapat dilakukan juga dengan mengalikan 
probabilitas dan dampak untuk mengetahui tingkat  risiko terhadap kelangsungan 
proyek. Selanjutnya pada analisis kuantitatif digunakan metode PROMETHEE 
(Preference Rangking Organization Method for Enrichment Evaluation) untuk mengetahui 
risiko mana yang paling berpengaruh terhadap proyek. PROMETHEE adalah salah satu 
metode penentuan prioritas dengan penggunaan nilai dugaan dominasi kriteria dalam 
hubungan outranking.  
Kelebihan dari metode PROMETHEE adalah metode ini lebih mudah dipahami dibanding 
metode pengambil keputusan lainnya, selain itu metode PROMETHEE memiliki 
kemudahan dalam hal pembobotan. Untuk jelasnya, kerangka berpikir penelitian ini 
dapat dilihat pada Gambar 1 
 
 
Gambar 1 Kerangka Berpikir (Wayangkau, 2014) 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Bendungan Titab di Bali 
a) Perspektif Stakeholders 
Masalah yang dihadapi di lapangan saat pembangunan Bendungan Titab adalah 
pembebasan lahan. Sesuai peringkat dalam analisis penelitian ini juga diperoleh peringkat 
tertinggi menurut perspektif stakeholders adalah proyek terlambat terkait dengan 
pembebasan lahan dengan nilai sebesar 3. Peringkat ke dua adalah kondisi lokasi proyek yang 
tak terduga dengan nilai sebesar 1,5. Peringkat ke tiga adalah kajian pembebasan lahan yang 
tidak akurat dengan nilai sebesar 1. Peringkat ke empat adalah penyelesaian terhambat 
terkait bencana alam dengan nilai sebesar -0,5. 
b) Perspektif Masyarakat 
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Risiko utama proyek pembangunan bendungan Titab berdasarkan perspektif masyarakat 
adalah pembayaran pembebasan lahan tidak lancar. Penyebabnya adalah pemerintah 
menunda pembayaran biaya ganti rugi pembebasan lahan warga yang dijadikan akses masuk 
proyek pembangunan Bendungan Titab. Penyebab lainnya adalah kurangnya koordinasi dan 
pemahaman antara pihak Owner dan juga masyarakat, akibatnya warga di sekitar bendungan 
itu marah dan memblokir jalan akses masuk ke lokasi proyek. 
 
2. Bendungan Jatibarang di Kabupaten Semarang 
a) Perspektif Stakeholders 
Hasil analisis metode RBS diperoleh 2 risiko kategori sedang pada tahap Pra FS/FS 
(Feasibility Study), 2 risiko  kategori sedang pada tahap Perencanaan Teknis (Detailed 
Design), dan 5 risiko dengan kategori tinggi pada tahap pembangunan (Construction). 
Risiko-risiko ini kemudian di analisis menggunakan Metode PROMETHEE. Permasalahan 
utama yang dihadapi sesuai peringkat dalam analisis penelitian ini diperoleh dua risiko 
peringkat tertinggi dengan nilai yang sama menurut perspektif stakeholders yaitu kajian 
pembebasan lahan yang tidak akurat dan keterlambatan pasokan bahan oleh pemasok 
dengan nilai sebesar 8. Berdasarkan hasil wawancara, stakeholders sepakat bahwa kajian 
pembebasan lahan yang tidak akurat menjadi prioritas rangking utama. Peringkat kedua 
adalah kajian lingkungan yang kurang akurat terkait sosial ekonomi. Peringkat ke tiga 
adalah penyelesaian terhambat terkait bencana alam. Peringkat ke empat adalah 
keterlambatan pasokan bahan oleh pemasok. 
b) Perspektif Masyarakat 
Risiko utama proyek pembangunan Bendungan Jatibarang berdasarkan perspektif 
masyarakat adalah mata pencaharian berubah/hilang. Penyebabnya adalah lokasi rencana 
pembangunan Bendungan Jatibarang yang terdiri dari sawah, ladang, hutan, taman, daerah 
wisata alam yang juga mempunyai goa yang dianggap sebagai tempat suci bagi agama Islam, 
merupakan daerah lokasi mata pencaharian masyarakat sekitar Bendungan Jatibarang 
 
3. Bendungan Diponegoro di Kota Semarang  
a) Perspektif Stakeholders 
Hasil analisis  matriks probabilitas dampak terhadap aspek biaya dan waktu dengan 
metode RBS diperoleh 5 (lima) risiko dengan kategori tinggi pada tahap Pra FS/FS 
(Feasibility Study),  6 (enam) risiko  berkategori tinggi pada tahap Perencanaan Teknis 
(Detailed Design), dan 16 risiko dengan kategori tinggi pada tahap Pembangunan 
(Construction). Risiko-risiko ini kemudian dianalisis menggunakan Metode 
PROMETHEE.Peringkat tertinggi dalam analisis penelitian ini diperoleh dua risiko dengan 
nilai yang sama. Risiko tersebut adalah kajian pembebasan lahan yang tidak akurat dan 
pemindahan penduduk yang terkena dampak proyek (resettlement) dengan nilai sebesar 
22,5. Namun setelah dilakukan wawancara, stakeholders sepakat risiko kajian pembebasan 
lahan merupakan risiko paling utama saat pelaksanaan pembangunan Bendungan 
Diponegoro. Sedangkan pemindahan penduduk yang terkena dampak proyek 
(resettlement) sama sekali tidak berisiko. Hal ini dikarenakan lokasi yang menjadi rencana 
pembangunan bendungan merupakan lokasi milik Universitas Diponegoro. Peringkat ke 
dua adalah kondisi tanah/lokasi yang tidak terduga dengan nilai sebesar 20,5. Peringkat ke 
tiga adalah kesalahan estimasi biaya desain dengan nilai sebesar 18,5. Peringkat ke empat 
adalah penyelesaian terhambat terkait bencana alam. Selain risiko bencana alam, pada 
tahap pelaksanaan (construction) masalah lainnya yang berisiko adalah rendahnya 
produktifitas tenaga kerja dan peralatan. 
b) Perspektif Masyarakat 
Tidak ada risiko yang berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk sekitar 
lokasi proyek Bendungan Diponegoro. Hal ini dikarenakan lokasi proyek yang jauh dari 
lingkungan rumah warga. Jalan akses ke proyek oleh kendaraan proyek terpisah dengan 
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jalan warga, sehingga sangat kecil dampak dari adanya pelaksanaan proyek bendungan 
Diponegoro terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk. 
Berikut Tabel 1 Hasil analisis risiko utama di masing-masing bendungan. 
 
Tabel 1 Rekapitulasi Peringkat Risiko Utama Tiap Bendungan (Wayangkau, 2014) 




Bendungan Diponegoro Peringkat 
1 Proyek terlambat terkait 
dengan pembebasan 
lahan* (R6) 
Kajian pembebasan  
lahan yang tidak akurat* 
(R2) 
Kajian Pembebasan lahan 
yang tidak akurat (R6) 
1 
2 Kondisi lokasi proyek 
yang tidak terduga (R4) 
Keterlambatan pasokan 
bahan oleh pemasok 
(R7) 
Kondisi tanak/lokasi yang 
tidak terduga (R3) 
2 
3 Kajian pembebasan 
lahan yang tidak akurat 
(R2) 
Penyelesaian terhambat 
terkait bencana alam 
(R10) 
Kesalahan estimasi biaya 
desain (R11) 
3 
4 Penyesaian terhambat 
terkait dengan bencana 
alam (R14) 
Kajian lingkungan yang 
kurang akurat terkait 
sosial ekonomi (R1) 
Penyelesaian terhambat 




Urutan risiko berdasarkan tahapan : 
1) Bendungan Titab 
Tahap pra FS/FS (Feasibility Study) : Kajian pembebasan lahan yang tidka akurat. 
Tahap Perencanaan Teknis (Detailed Design) : Tidak ada risiko yang mempengaruhi biaya 
maupun waktu proyek terkait perencanaan teknis. 
Tahap Pembangunan (Construction) : Proyek terhambat terkait dengan pembebasan lahan. 
2) Bendungan Jatibarang 
Tahap pra FS/FS (Feasibility Study): Kajian pembebsan lahan yang tidak akurat. 
Tahap Perencanaan Teknis (Detailed Design) : Keterlambatan dalam memperoleh persetujuan 
perencanaan. 
Tahap Pembangunan (Construction): Penyelesaian terhambat terkait pembebasan lahan 
3) Bendungan Diponegoro 
Tahap pra FS/FS (Feasibility Study): Kajian pembebsan lahan yang tidak akurat. 
Tahap Perencanaan Teknis (Detailed Design): Kesalahan estimasi biaya desain. 
Tahap Pembangunan (Construction): Penyelesaian terhambat terkait bencana alam. 
 
4. KESIMPULAN 
1. Manajemen risiko pelaksanaan proyek Bendungan Titab-Bali, Bendungan Jatibarang-
Kabupaten Semarang dan Bendungan Diponegoro-Kota Semarang ini telah menghasilkan 
identifikasi kategori risiko yang diperkirakan akan muncul dalam proyek ini. Identifikasi 
risiko terbagi dalam 3 tahapan yaitu : Tahap Pra FS/FS (Feasibility Study), Tahap 
Perencanaan (Detail Design) dan Tahap Pembangunan (Construction).  
2. Analisis dengan menggunakan metode PROMETHEE didapat bahwa risiko lingkungan sosial 
merupakan potensi risiko tertinggi.  
3. Risiko lingkungan sosial lebih dialokasikan kepada pihak pemerintah karena kajian 
pembebsan lahan ini sangat tergantung dengan kewenangan dan kebijakan dari pihak yang 
berwenang. 
4. Manajemen risiko terkait risiko lingkungan sosial harus melalui kajian secara matang dan 
terencana. Pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan harus melihat program yang 
ada. Kajian yang dilakukan berguna untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait 
peruntukan lahan itu, apakah cocok dan layak sesuai kebutuhan.  
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5. Metode Risk Breakdown Structure (RBS) hanya untuk mengidentifikasi kategori risiko awal 
sedangkan untuk analisis tingkat risiko sebaiknya dianalisis dengan metode PROMETHEE. 
Tinggi rendahnya suatu  risiko yang terjadi di lapangan mengacu pada dampak bukan pada 
probabilitas.  
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